
Приложение 

от 11.08.2011 № 348

№№ Наименование объекта

Отклонение ***

Причины отклонений
%

в том числе за счет

план ** факт план ** факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ВСЕГО, 172,3 172,3 173,18 173,2 173,2  -      0,85 0,50 1,52 -0,67

1 Техническое перевооружение и реконструкция 13,9 13,9 14,95 14,95 14,95 0,0 1,04 33,85 1,11 -0,08

1.1. 13,9 13,9 14,95 14,95 14,95  -      1,04 33,85 1,11 -0,08

18 Реконструкция ВЛ 0,4кВ  ТП 268-1 км 0,63 0,63 0,63 1км 0,969км  0,63     0,63    0,00 -0,6 0,00 0,00

49 12,00 12,0 13,00 4,665 км  4,665 км  13,00     13,00    1,00 8,3 1,00 0,00

50 Реконструкция ВЛИ КТП 36 — 0,182км 0,08 0,08 0,08 0,182 км  0,182 км  0,08     0,08    0,00 0,0 0,00 0,00

51 0,29 0,29 0,29 2 шт  2 шт  0,29     0,29    0,00 0,0 0,00 0,00

52 0,46 0,46 0,38 0,25 МВА  0,25 МВА  0,38     0,38    -0,08 -16,6 0,00 -0,08

53 Реконструкция КТП 225 ул. Дачная (замена КТП) 0,28 0,28 0,40 0,25 МВА  0,25 МВА  0,40     0,40    0,12 42,8 0,12 0,00

54 0,18  0,18    0,18 9шт  0,775км  0,18     0,18    0,00 0,0 0,00 0,00

0,00 0,00

2. Новое строительство 8,4 8,4 8,22 8,22 8,22 0,0 -0,19 -2,27 0,41 -0,60

2.1. 8,4 8,4  8,22     8,22     8,22     -      -0,19    -2,27  0,41    -0,60    

7 ВЛИ КТП 285,68,ТП 174 ,245,415-1км 0,53 0,53 0,53 1км  0,913км  0,53     0,53    0,00 0,0 0,00 0,00

38 1,11 1,11 1,11 1,266км  1,22км  1,11     1,11    0,00 0,0 0,00 0,00

39 0,05 0,05 0,05 5 шт  0,087км  0,05     0,05    0,00 0,0 0,00 0,00

40 0,27 0,27 0,27 0,1 МВА  0,1 МВА  0,27     0,27    0,00 0,0 0,00 0,00

41 2,71 2,71 2,71 1,84 км  1,84 км  2,71     2,71    0,00 0,0 0,00 0,00

42 1,19 1,19 1,26 0,65 км  0,494км  1,26     1,26    0,08 6,4 0,08 0,00

43 0,38 0,38 0,30 0,38км  0,39км  0,30     0,30    -0,08 -21,9 0,00 -0,08

44 0,52 0,52 0,46 0,4 МВА  0,4 МВА  0,46     0,46    -0,06 -11,1 0,00 -0,06

45 0,64 0,64 0,22 0,125 км  0,322км  0,22     0,22    -0,43 -66,2 0,00 -0,43

к приказу Минэнерго России

Раздел I. Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
за 2014 г.

Остаток 
стоимости на 
начало года * 

Объем финансирования 
 2014 г.

Ввод мощностей
2014 г. Освоено

(подтверждено 
актами 

выполненных 
работ),

млн. рублей

Введено
в эксплуатацию 
(подтверждено 
актами ввода

в эксплуатацию),
млн. рублей

Осталось 
профинансироват
ь по результатам 

отчетного 
периода *

млн.рублей
уточнения 

стоимости по 
результатам 

утвержденной 
ПСД

уточнения 
стоимости по 
результатм 
закупочных 

процедур

Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности

Реконструкция КЛ 6-10 кВ Ф 107 -0,045 км,Ф613-
0,95 км,Ф104-0,82 км,Ф667 -0,5 км,Ф 112-
0,9км,Ф604-0,35 км,Ф630-1,1 км

Реконструкция ТП (ЩО70):ТП 139-1шт, ТП 262-1 
шт

Реконструкция КТП № 150   ул. Попова — Щорса, 
замена КТП 250 на КТП 400  с трансформатором 
250 кВА 

Реконструкция УО ТП 15 ул. Кавказская: замена 
светильников, проводов на изолированные

Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности

Капстроительство КЛ 0,4 кВ  от  ТП 56 — 0,341 
км, ТП88 -0,046км, ТП 240- 0,210км, ТП262 — 
0,482 км, ТП 257- 0,135км, ТП415 — 0,016км, 
ТП400 — 0,036км

Капстроительство УО ТП 107 пер Линейный, 
Городской, Спартака — установка светильников 

Капстроительство МТП 100 кВА ул. Крайняя

Капстроительство  эл. сетевого хозяйства 110/10/6 
кВ социального микрорайона северная часть 
города :ВЛ10кВ- 1,65км, КЛ 10 кВ- 0,19км

Строительство ВЛЗ 10 кВ ТП 120- ТП 88 ул. 
Полевая — 0,65 км

Строительство КЛ 0,4 кВ от: ТП 37 — Кирова,10 
— 0,12км; ТП 37 — Кирова,16 — 0,08км; Кирова 
16 —0,09км,  Кирова,14 — 0,09 км

Строительство КТП 400 кВА район АБЗ, 

Строительство 4КЛ 0,4 кВ ТП 170 — опоры ВЛИ 
ул. Октябрьская — 0,125км



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

46 0,37 0,37 0,45 0,47 км  0,45км  0,45     0,45    0,08 20,7 0,08 0,00

47 0,36 0,36 0,40 0,48км  0,515км  0,40     0,40    0,04 12,2 0,04 0,00

48 0,09 0,09 0,06 0,25 км  0,25 км  0,06     0,06    -0,03 -31,5 0,00 -0,03

49 0,20 0,20 0,41 0,11 км  0,31км  0,41     0,41    0,21 107,1 0,21 0,00

Покупка 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 60,4 60,39 60,39 954,2 м2  954,2 м2  60,39     60,39    0,00 0,0 0,00 0,00

2 89,6 89,61 89,61 50 МВА  50 МВА  89,61     89,61    0,00 0,0 0,00 0,00

* - в ценах отчетного года

** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе

*** - накопленным итогом за год

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

Строительство ВЛИ 0,4 кВ от КТП 411 на ст. 
Абазинка (перезапитка 2-х жилых 
многоквартирных дома): СИП 2А -0,47 км

Строительство ВЛИ 0,4 кВ от КТП 391 до 
выносного РПН по ул. Привокзальная: СИП 2а 
-0,48 км

Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 64 до ул. 
Красногорская

Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП 282 ул. 
Космонавтов — 0,11 км

Главная понизительная подстанция ул. Свободы,62 
— здание

Главная понизительная подстанция ул. Свободы,62 
— оборудование



Приложение 

от 11.08.2011 № 348

Раздел II.2. Отчет о технических характеристиках объектов и об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы субъекта естественной монополии в отчетном году

2014 год

№№ Наименование объекта* Плановый объем финансирования, млн. руб.*
Технические характеристики созданных (реконструированных) объектов

Подстанции Линии электропередачи

ВСЕГО, Всего ПИР СМР прочие Всего ПИР СМР прочие Всего ПИР СМР прочие Всего ПИР СМР прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

1 Техническое перевооружение и реконструкция 13,91 0,00 12,94 0,97 0,00 14,95 0,00 13,94 1,01 0,00 1,04 0,00 1,00 0,04 0,00 14,95 0,00 13,94 1,01 0,00

1.1. 13,91 0,00 12,94 0,97 0,00 14,95 0,00 13,94 1,01 0,00 1,04 0,00 1,00 0,04 0,00 14,95 0,00 13,94 1,01 0,00

18 Реконструкция ВЛ 0,4кВ  ТП 268-1 км 0,63 0,63  0,63     0,63     0,63     0,63    0,00 2014 15 СВ 9,5 СИП 2 0,969км 3,02

49 12 12,00  13,0     13,0     1,00    1,00  13,00     13,00    0,00 2014 15 4,665км 14,55

50 Реконструкция ВЛИ КТП 36 — 0,182км 0,08 0,08  0,08     0,08     0,08     0,08    0,00 2014 15 СВ 9,5 СИП 2 0,182км 0,57

51 0,29 0,02 0,27  0,29     0,02    0,27  0,29     0,02    0,27 2014 20 2шт 1,97

52 0,46 0,03 0,43  0,4     0,03    0,35 -0,08    -0,08  0,38     0,03    0,35 2014 20 0,25МВА 5,98

53 Реконструкция КТП 225 ул. Дачная (замена КТП) 0,28 0,01 0,27  0,40     0,01    0,39  0,12    0,00 0,12  0,40     0,01    0,39 2014 20 0,25МВА 5,98

54 0,18 0,18  0,18     0,18     0,18     0,18    0,00 2014 15 СИП 4 0,775км 2,42

2. Новое строительство 8,41 0,0 8,41 0,0 0,0 8,22 0,00 8,22 0,0 0,0 -0,19 0,00 -0,19 0,00 0,00 8,22 0,0 7,85 0,4 0,0

2.1. 8,41 0,0 8,41 0,0 0,0 8,22 0,0 8,22 0,0 0,0 -0,19 0,00 -0,19 0,00 0,00 8,22 0,0 7,85 0,4 0,0

7 ВЛИ КТП 285,68,ТП 174 ,245,415-1км 0,5309 0,5309  0,53     0,53     0,53     0,53    0,00 2014 20 СВ 9,5 СИП 2 0,913км 4,76

38 1,1098488 1,109849

 1,11     1,11     1,11     1,11    0,00 2014 20 1,22км 6,37

39 0,05 0,05
 0,05     0,05     0,05     0,05    0,00 2014 20 СВ 9,5 СИП 2 0,087км 0,45

40 Капстроительство МТП 100 кВА ул. Крайняя 0,27 0,27
 0,27     0,27     0,27     0,27    0,00 2014 20 МТП-1шт 0,1МВА 5,92

41 2,71 2,71

 2,71     2,71     2,71     2,71    0,00 2014 20 СВ 110 1,84км 9,6

42 1,19 1,19
 1,26     1,26     0,08    0,08  1,26     1,26    0,00 2014 20 СВ 110 СИП 1 0,494км 2,58

43 0,38 0,38

 0,30     0,30    -0,08    -0,08  0,30     0,30    0,00 2014 20 0,39км 2,04

44 Строительство КТП 400 кВА район АБЗ, 0,52 0,52
 0,46     0,46    -0,06    -0,06  0,46     0,08    0,37 2014 20 ТМГ-1шт 0,4МВА 11,89

45 0,64 0,64
 0,22     0,22    -0,43    -0,43  0,22     0,22    0,00 2014 20 0,322км 1,68

46 0,37 0,37
 0,45     0,45     0,08    0,08  0,45     0,45    0,00 2014 20 СИП 2 0,45км 2,35

47 0,36 0,36
 0,40     0,40     0,04    0,04  0,40     0,40    0,00 2014 20 СВ-95 СИП 2 0,515км 2,69

48 0,09 0,09
 0,06     0,06    -0,03    -0,03  0,06     0,06    0,00 2014 20 СИП 2 0,25км 1,3

49 0,20 0,20
 0,41     0,41     0,21    0,2  0,41     0,41    0,00 2014 20 0,31км 1,62

Приобретение 150,00  -      60,39 89,61 150,00 60,39 89,61  60,4     -      -29,2     89,6     -      

1 Покупка 60,39 60,39318  60,39     60,4     60,39     60,39    0,00 2014 16 954,2 м2

2 89,61 0,00 89,61
 89,61    89,61  -      -89,61    89,61 2014 16 50 МВА

* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения

** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС

Раздел III. Отчет о расширении пропускной способности, снижении потерь в сетях и увеличении резерва для присоединения новых потребителей центров питания 35 кВ и выше

№ № Наименование центра питания

факт 2013 года факт 2014 года факт 2013 года факт 2014 года факт 2013 года факт 2014 года факт 2013 года факт 2014 года

1

2

…

к приказу Минэнерго России

Фактически профинансировано, млн. руб.
Отклонение фактической стоимости работ 

от плановой стоимости, млн. руб.
Фактически освоено (закрыто актами выполненных 

работ), млн. руб.
Снижение 

потерь
в 

результате 
реализа-

ции ****, 
кВт∙ч/год

Иные 
объекты

оборудова
ние и 

материал
ы

оборуд
ование 

и 
материа

лы

оборудо
вание и 
материа

лы
оборудов

ание и 
материал

ы

год ввода 
в 

эксплуата
цию

Нормативн
ый срок 

службы, лет

Количест
во и 

марка 
силовых 
трансфор
маторов, 

шт

Мощность, 
МВА

год ввода в 
эксплуа-
тацию

Нормативн
ый срок 

службы, лет
Тип 
опор

Марка 
кабеля

протяженн
ость, км

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности

Реконструкция КЛ 6-10 кВ Ф 107 -0,045 км,Ф613-
0,95 км,Ф104-0,82 км,Ф667 -0,5 км,Ф 112-
0,9км,Ф604-0,35 км,Ф630-1,1 км ААБл

Реконструкция ТП (ЩО70):ТП 139-1шт, ТП 262-1 
шт

Реконструкция КТП № 150   ул. Попова — Щорса, 
замена КТП 250 на КТП 400  с трансформатором 
250 кВА 

ТМГ -1 
шт

ТМГ -1 
шт

Реконструкция УО ТП 15 ул. Кавказская: замена 
светильников, проводов на изолированные

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности

Капстроительство КЛ 0,4 кВ  от  ТП 56 — 0,341 
км, ТП88 -0,046км, ТП 240- 0,210км, ТП262 — 
0,482 км, ТП 257- 0,135км, ТП415 — 0,016км, 
ТП400 — 0,036км АВБбШв

Капстроительство УО ТП 107 пер Линейный, 
Городской, Спартака — установка светильников 

Капстроительство  эл. сетевого хозяйства 110/10/6 
кВ социального микрорайона северная часть 
города :ВЛ10кВ- 1,65км, КЛ 10 кВ- 0,19км СИП3   

ААБл

Строительство ВЛЗ 10 кВ ТП 120- ТП 88 ул. 
Полевая — 0,65 км

Строительство КЛ 0,4 кВ от: ТП 37 — Кирова,10 
— 0,12км; ТП 37 — Кирова,16 — 0,08км; Кирова 
16 —0,09км,  Кирова,14 — 0,09 км

АВБбШВ

Строительство 4КЛ 0,4 кВ ТП 170 — опоры ВЛИ 
ул. Октябрьская — 0,125км АВБбШВ

Строительство ВЛИ 0,4 кВ от КТП 411 на ст. 
Абазинка (перезапитка 2-х жилых 
многоквартирных дома): СИП 2А -0,47 км

СВ-95 
СВ110

Строительство ВЛИ 0,4 кВ от КТП 391 до 
выносного РПН по ул. Привокзальная: СИП 2а 
-0,48 км

Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 64 до ул. 
Красногорская

Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП 282 ул. 
Космонавтов — 0,11 км АВБбШВ

Главная понизительная подстанция ул. 
Свободы,62 — здание

ТРДН- 
2шт

Месторасположение центра питания: 
субъект Российской Федерации, район, 

ближайший населенный
пункт

Установленная мощность центра 
питания, МВА

Фактический резерв мощности 
для присоединения новых 

потребителей, кВт

Фактическое расширение
пропускной способности, кВт

Фактическое снижение потерь, кВт∙ч/год

Оплата процентов за привлеченные кредитные 
ресурсы



Раздел IV. Отчет о вводах объектов

Наименование проекта

Ввод мощностей (подтверждаемый актами ввода в эксплуатацию)

км/МВА/другое млн. руб.

факт 2013 года факт 2014 года факт 2013 года факт 2014 года

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв.

1 Реконструкция ВЛ  10 кВ Ф 125 1,5656км 2,3

2
Модернизация РП 1,8 (Вакуумные выключатели) 2 шт 4шт 1 шт 4шт

0,43 1,17 0,3 1,18

3 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП 178 0,467 км 1,352км 0,32 0,9

4 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ  ТП 59 1,173км 0,7

5 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ  ТП 104 0,641 км 0,28 км 0,52 0,2

6
2 шт 5шт 0,7 1,553

7
2МВА 0,86

8 1,26МВА 0,61

9 0,4 МВА 0,4МВА 0,25 0,12 0,21

10 Бытовое АСКУЭ в ТП 0,5 шт 0,5 шт 0,21 0,1 1,62

11 1шт 0,86

12 3шт 0,92

13 2шт 0,13

14 КЛ  6 кВ РП 7 - РП 1 0,95 км 1,062км 4,66

15
1,32км 3,94

16 0,4МВА 0,5

17 ВЛИ  КТП 273 0,952 км 0,706км 0,78 0,53

18 1,1км 2,82

19 КЛ 0,4 кВ  от ТП 15,14,184,217 2,016км 2,3

20 Установка БКТП 2х 630 1,2МВА 3,44

21 Установка КТПН 2х 400 0,4МВА 0,9

22 0,25 МВА 0,45

23 2шт 1,56

24 ВЛИ ТП 102,120,164,275,150,216,288,КТП 400
4,72 км 4,031км 3,88 0,12 3,25

25 КЛ 6 кВ РП 1- ТП 78 -0,449 км 0,449км 1,2

26 ВЛЗ Ф 103 КТП 400 -1,006 км 1,006км 1,54

27 Реконструкция ВЛ 0,4кВ  ТП 268-1 км 0,969 км 0,63

28 4,665км
12,0 1,0

29 Реконструкция ВЛИ КТП 36 — 0,182км 0,182 км 0,08

30
2 шт 0,29

31 0,25МВА
0,02 0,36

32
Реконструкция КТП 225 ул. Дачная (замена КТП)

0,25МВА
0,4

33 9шт
0,18

34 ВЛИ КТП 285,68,ТП 174 ,245,415-1км 0,913 км 0,53

35

0,879 км 0,341 км 0,77 0,34

36
5шт 0,05

37 0,1 МВА 0,27

38

1,84км 2,71

39
0,494 км 1,26

40

0,39 км 0,3

41 0,4МВА 0,46

42
0,322км 0,22

43
0,45 км 0,45

44
0,515 км 0,4

45
0,25 км 0,06

46
0,31 км 0,41

47
954,2 м2 60,39

48
50 МВА 42,21 47,4

№ п/п

Реконструкция ЗРУ 10 кВ п\ст Холодмаш 
(вакуумные выключатели)

Замена силового трансформатора на 1000 кВА

Замена силового трансформатора на 630 кВА

Замена силового трансформатора на 400 кВА

Телемеханизация РП 3

Модернизация УО города (телемех) — 3шт

Телемеханизация реклоузеров — 5 шт

КЛ 6 кВ ТП 233- ТП 110 с БКТП 2*400  кВА и 
БКТП 2*630 кВА

КТП 400 кВА - поворот на ст. Знаменка

КЛ 10 кВ  ТП 1- п/ст "Северная"

Установка КТП 250 кВА

Монтаж реклоузера РВА/TEL-10-16/630

Реконструкция КЛ 6-10 кВ Ф 107 -0,045 км,Ф613-
0,95 км,Ф104-0,82 км,Ф667 -0,5 км,Ф 112-
0,9км,Ф604-0,35 км,Ф630-1,1 км

Реконструкция ТП (ЩО70):ТП 139-1шт, ТП 262-1 
шт

Реконструкция КТП 150  400 кВ ул. Попова — 
Щорса, трансформатор 250 кВА

Реконструкция УО ТП 15 ул. Кавказская: замена 
светильников, проводов на изолированные

Капстроительство КЛ 0,4 кВ  от  ТП 56 — 0,341 
км, ТП88 -0,046км, ТП 240- 0,210км, ТП262 — 
0,482 км, ТП 257- 0,135км, ТП415 — 0,016км, 
ТП400 — 0,036км

Капстроительство УО ТП 107 пер Линейный, 
Городской, Спартака — установка светильников 

Капстроительство МТП 203 ул. Крайняя

Капстроительство  эл. сетевого хозяйства 110/10/6 
кВ социального микрорайона северная часть 
города :ВЛ10кВ- 1,65км, КЛ 10 кВ- 0,19км

Строительство ВЛЗ 10 кВ ТП 120- ТП 88 ул. 
Полевая — 0,65 км

Строительство КЛ 0,4 кВ от: ТП 37 — Кирова,10 
— 0,12км; ТП 37 — Кирова,16 — 0,08км; Кирова 
16 —0,09км,  Кирова,14 — 0,09 км

Строительство КТП 400 кВА район АБЗ, 

Строительство 4КЛ 0,4 кВ ТП 170 — опоры ВЛИ 
ул. Октябрьская — 0,125км

Строительство ВЛИ 0,4 кВ от КТП 411 на ст. 
Абазинка (перезапитка 2-х жилых 
многоквартирных дома): СИП 2А -0,47 км

Строительство ВЛИ 0,4 кВ от КТП 391 до 
выносного РПН по ул. Привокзальная: СИП 2а 
-0,48 км

Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 64 до ул. 
Красногорская

Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП 282 ул. 
Космонавтов — 0,11 км

Главная понизительная подстанция ул. 
Свободы,62 — здание

Главная понизительная подстанция ул. 
Свободы,62 — оборудование
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